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Agenda
• Kort om prosjektet

• Endringer i omfang

• Status i reguleringsplanarbeidet og videre fremdrift

• Konsekvensutredning og mulig avbøtende tiltak
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Ny avgrening Østre 
linje
Hvorfor?

• Øke antallet avganger for lokaltog på 
strekningen Oslo – Ski.

• Løser opp i flaskehalsen på Ski 
stasjon for å hindre begrensninger i 
fremtidige togtilbudet.

• Legger til rette for flere tog på 
Østfoldbanen i fremtiden

Hva?

• Ny avgrening fra Vestre linje sør for 
Ski

• Ca. 5,3 km nytt dobbeltspor
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Ny avgrening Østre linje
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Togparkering ved Ski
• Togparkeringen er blitt redusert i flere omganger, og alltid 

vært utbygd trinnvis.

• Bane NOR nedjusterte til 14 togparkeringsplasser i mars 
2022

• Gjennom videre optimalisering av resterende plasser har vi 
klart å finne en løsning hvor de siste 14 plassene kunne 
løses på andre anlegg.

• Det er nå bekreftet at togparkeringsanlegget tas ut i sin 
helhet – sparer både miljø og kostnader
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Hvor er vi med hensyn til reguleringsplanen?
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Fastsatt 
planprogram 

juni 2021

Utarbeidelse av 
reguleringsplanforslag 

før jul 2022

Høring av 
reguleringsplanforslag 

vinter/vår 2023

Vedtatt (?) 
reguleringsplan 

vår 2024

KDD
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Møter vi har gjennomført i vår
• Faste involveringsmøter annenhver uke med 

administrasjonen (plan/miljø) i begge kommunene og 
landbrukskontoret

• Kommunestyrer, formannskap og hovedutvalg i Nordre Follo 
og Ås kommuner

• Fagdag jordvern, med kommunene, landbrukskontoret og 
NIBIO

• Ungdomsrådet i Nordre Follo

• Regionalt planforum 

• Grunneiermøter:
– Grunneierlaget Østre linje
– Grunneiere langs dagens Østre linje – oppdyrking av linja
– 1:1-møter med berørte grunneiere
– Lokale vel
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Planprosessen framover

• August-september: 
– Fortsatt involveringsmøter med kommunene og regionalt nivå

• Før jul: 
– Oversende planforslaget til departementene

• Mars-mai 2023
– Høring reguleringsplan

• Første kvartal 2024: 
– Vedtak reguleringsplan
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Konsekvensutredning
• Vi har tett dialog med administrasjonen i kommunene

• Prosjektet har negative konsekvenser for blant annet:
– Jordvern

– Friluftsliv

– Naturmangfold

– Landskap

– Kulturarv

• Konsekvensutredningen vil utrede samlet belastning i 
området
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Mulige kompenserende og avbøtende tiltak – friluftsliv

Tiltak:
Nedbygging 
av anleggsveg
under dalbrua 
til turveg

Tiltak:
Driftsveg fra 
Follovn. til 
Nordre 
Kjølstad

Tiltak:
Omlegging av 
Østensjøveien

Tiltak:
Mulig ny 
turveg 200 
meter
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Mulige kompenserende og avbøtende tiltak – jordvern
• Oppdyrking av dagens Østre linje kan gi opptil 30-50 dekar

• Vurderer to nydyrkingsprosjekter
– God dialog med grunneiere

• Hva vi gjør nå:
– Utvidet planområde i Kjølstadskogen
– Gjennomfører kartlegging av arkeologi og naturmangfold
– Vurderer bruk av overskuddsjord

• Avhengig av at vi lykkes med planene og at grunneierne ønsker 
dette og gjennomfører
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Hva med vilttrekk, dvs. elgen?
Nye bruer vil kunne sikre viktige trekkruter
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To bruer over Kråkstadelva
og Engsbekken på ca. 60-70 
meter

Situasjonen bedret etter at 
hensettingsanlegget er flyttet
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