

Nytt renseanlegg

Orientering til Formannskapet 21.3.2025

Reguleringsplan



Varsel om oppstart av detaljregulering av felles avløpsrenseanlegg på Stegen for Indre Østfold kommune

Frist for å komme med merknader til planarbeidet er 1. april 2025.

Anskaffelser

- Arbeider med anbud for å anskaffe et konsulentmiljø – milepæl få ut anbudet før påske
- Rammeavtale – forprosjekt overføringsledning – under planlegging

Biogassanlegg

- Gjennomført møte med aktuelle næringsaktører- positive
- Møter med Biogass Oslofjord
- Prosjektet er under planlegging
 - Faglige utfordringer
 - Økonomiske og organisatoriske spørsmål