

Status –nytt renseanlegg



Orientering formannskapet 12.5

Status – nytt renseanlegg

- **Reguleringsplan**

- planinitiativ har vært ute på høring
- minst mulig bruk av dyrket mark
- arbeider med konseptskisser

- **Anskaffelser**

- Anskaffelse av konsulentmiljø – ut i løpet av uka, oppstart høst 2025
- Minikonkurranse – forprosjekt overføringsledning Mysen - Revaug - frist 8.5

- **Biogass sak**

- Næringslivet interessert
- Mangler investor
- Utfordringer med å blande slam fra avløp og matavfall/husdyrgjødsel - regelverk
- Politisk sak i september

- **Utslippstillatelse**

- Forbereder permanent utslippstillatelse – frist september